

Informace k navýšení kapacity mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou

Vážení spoluobčané, nejdůležitějším projektem a úkolem zastupitelstva města v letošním roce je navýšení kapacity MŠ v Hodkovicích nad Mohelkou. Zastupitelstvo města bylo na veřejném zasedání 15.5.2019 informováno o stavu přípravy projektu a zároveň schválilo další postup. Dovolte mi tedy abych Vás o průběhu projektu krátce informovala.

K dnešnímu dni je splněno několik dílčích kroků k úspěšné realizaci stavby:

- zpracovaná projektová dokumentace dle studie
- příprava území pro výstavbu – pokácení stromů, terénní úpravy
- příprava napojení na inženýrské sítě ze stávající mateřské školy
- souhlas s výstavbou vydaný stavebním úřadem
- jednání s KÚ Libereckého kraje o navýšení kapacity MŠ a financování MŠ
- jednání s možnými dodavateli stavby
- jednání o možné dotační podpoře z IROP

Další postupné kroky, které máme před sebou:

- vyhlášení podlimitního výběrového řízení dle zákona a metodických pokynů IROP pro období 2014-2020,
- v zastupitelstvu města schválit dodavatele stavby (předpoklad 26.6.2019)
- zahájit stavbu nejpozději v červenci 2019 a dokončit na podzim 2019
- připravit a podat žádost o dotaci do IROP
- po dokončení stavbu zkolaudovat, zajistit všechna potřebná stanoviště pro zahájení provozu

Věřím, že nenastane žádná komplikace a v průběhu podzimu bude možné školku předat do užívání a uspokojit tak dalších dvacet žadatelů o přijetí do mateřské školy.

Markéta Khauerová – starostka města

